

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Mestský podnik služieb spol. s r.o.**
Sídlo: Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 143/T
Zastúpený: Ing. Ján Bachura, konateľ
IČO: 31424287 DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK2020376303
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Senica
Číslo účtu: 9203289001/5600
IBAN, BIC kód banky: SK10 5600 0000 0092 0328 9001, KOMASK2X

(ďalej len **objednávateľ**)

2. zhotoviteľ:

Názov: **Ing. arch. Martin Čonka autorizovaný architekt**
Sídlo: **L. Vanička 2733/27, 905 01 Senica**
Registrácia: Číslo živnostenského registra : 205 - 14799
IČO: 40762068 (hodnota identifikátora)
Zastúpený: Ing. arch. Martin Čonka - konateľ
IČO: 40762068
DIČ: 107 128 9472
IČ DPH: SK:1071289472
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN, BIC kód banky:

(ďalej iba „**zhotoviteľ**“)

sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zo dňa 03.11.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňom 05.11.2020 (ďalej len Zmluva).

Článok V. ČAS PLNENIA Zmluvy sa mení a platí v nasledovnom znení:

Článok V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Termín začatia prác: do15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
Termín ukončenia prác: do 28.02.2021

- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- Dodržanie termínu podľa bodu 1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.
- V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 1., má objednávateľ právo žiadať náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle
Objednávateľa

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis
je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Senici, dňa: 29.01.2021 .

V Senici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Bachura
konateľ spoločnosti

Ing. Arch. Martin Čonka
autorizovaný architekt SKA